

PTN - Feuille de route 2023-2027

n° Projet	Nom du projet	CATEGORIE	Description	Service	Code DGA	Trimestre début	Année début	Trimestre fin	Année fin	Investissement (k€)	Impact Coût de fonctionnement annuel (K€)
010	10. Etude d'opportunité Gestion dématérialisée des courriers	Etude d'opportunité/faisabilité	Mettre en place un outil de gestion des courriers (en lien avec la mise en place d'une GED) afin de sécuriser et tracer les courriers.	CAB	Cabinet	2024 - T1	2024	2024 - T4	2024	0	0,00
064	64. Conformité accessibilité des sites web (RGAA)	Projet applicatif	Organiser la mise en conformité RGAA des téléservices et des sites web du Département, pour être accessible aux usagers en situation de handicap.	COM	Cabinet	2024 - T1	2024	2024 - T4	2024	15	0,00
015	15. Etude d'opportunité de changement de l'outil Oasis (Ouvrages d'Art)	Etude d'opportunité/faisabilité	Engager une réflexion et une étude d'opportunité de changement de l'outil Oasis (ou de la possibilité d'une évolution de l'outil).	DR	DGAAT2D	2024 - T3	2024	2024 - T4	2024	0	0,00
018	18. Etude d'évolution de l'outil de gestion du parc automobile (Parckpilote)	Etude d'opportunité/faisabilité	Engager une réflexion et une étude d'opportunité de changement de l'outil Parckpilote (ou de la possibilité d'une évolution de l'outil : ajouter des données dans le calcul des coûts (ex : prise en compte de l'amortissement du matériel))	DR	DGAAT2D	2023 - T3	2023	2024 - T1	2024	0	0,00
022	22. Etude d'opportunité sur un outil de gestion des baux et conventions de mise à disposition + facturation des charges aux locataires (DTF, MAI, DE)	Etude d'opportunité/faisabilité	Engager une réflexion et une étude d'opportunité de mise en place d'un outil de facturation (locataires, eau, assainissement, etc) pour être en conformité réglementaire.	DTF	DGAAT2D	2024 - T2	2024	2024 - T4	2024	0	0,00
025	25. Etude d'opportunité de changement de l'outil E-subvention (extranet)	Etude d'opportunité/faisabilité	Engager une réflexion et une étude d'opportunité de changement de l'outil E-subvention. A raccrocher à l'outil GRU.	DAC	DGAAT2D	2023 - T4	2023	2024 - T1	2024	0	0,00
081	81. Règles d'usages et de saisies pour Astre gestion des subventions	Organisation - procédures - formation et aide aux agents		DAC	DGAAT2D	2022 - T1	2022	2024 - T1	2024	0	0,00
104	104. Nouvel outil de gestion du domaine public routier (GDPR)	Projet applicatif	Gestion du domaine public routier: modèles d'arrêtés	DR	DGAAT2D	2022 - T3	2022	2023 - T3	2023	100	6,00
026	26. Etude d'opportunité sur un outil de Dataviz (tableaux de bord graphiques)	Etude d'opportunité/faisabilité	Engager une réflexion sur l'opportunité de mettre en place un outil de Dataviz.	DBF	DGAFMN	2023 - T1	2023	2023 - T2	2023	0	0,00
027	27. Etude d'opportunité sur un outil de gestion des arrivées/départs des agents	Etude d'opportunité/faisabilité	Engager une réflexion et une étude d'opportunité de mise en place d'un outil de gestion des arrivées/mobilités/départs des agents (fonction, emplacement, motif de recrutement/départ, etc.).	Transverse DGAFMN	DGAFMN	2023 - T3	2023	2024 - T1	2024	0	0,00
044	44. Etude d'évolution de la Téléphonie sur IP (Softphone, Teams, téléphones fixes...)	Etude d'opportunité/faisabilité	Etudier les moyens de téléphonie mis à disposition des agents (softphone ?, Teams ?, maintien des fixes)	DTN	DGAFMN	2023 - T4	2023	2024 - T2	2024	0	0,00
055	55. Etude sur l'Urbanisation du SI	Etude d'opportunité/faisabilité	Etude d'opportunité de gestion de la cartographie des applications et de l'urbanisation du SI	DTN	DGAFMN	2024 - T1	2024	2024 - T4	2024	0	0,00

**PTN - Feuille de route 2023-2027**

<b>n° Projet</b>	<b>Nom du projet</b>	<b>CATEGORIE</b>	<b>Description</b>	<b>Service</b>	<b>Code DGA</b>	<b>Trimestre début</b>	<b>Année début</b>	<b>Trimestre fin</b>	<b>Année fin</b>	<b>Investissement (k€)</b>	<b>Impact Coût de fonctionnement annuel (K€)</b>
<b>059</b>	<b>59. Etude sur l'augmentation de l'infrastructure de stockage</b>	<b>Etude d'opportunité/faisabilité</b>	Etudier une stratégie de stockage (interne et/ou externe) au regard de la croissance rapide du volume de données (GED, archivage électronique...)	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T3	2023	2023 - T4	2023	0	0,00
<b>061</b>	<b>61. Etude d'opportunité d'un Outil de gestion des alertes</b>	<b>Etude d'opportunité/faisabilité</b>	Mise en place d'un moyen de communication pour alerter les sites du Département en cas d'incident	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T2	2023	2023 - T4	2023	0	0,00
<b>004</b>	<b>4. Clarification des rôles et responsabilités dans les projets numériques</b>	<b>Organisation - procédures - formation et aide aux agents</b>	Accroître la communication des dispositifs d'accompagnement métiers proposés par la DTN afin de clarifier les rôles et responsabilités de la DTN et des métiers.	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T2	2023	2023 - T3	2023	0	0,00
<b>005</b>	<b>5. Elaboration de notre Politique de Sécurité du SI (PSSI)</b>	<b>Organisation - procédures - formation et aide aux agents</b>	Définir les règles de sécurité informatique dans la PSSI. Communiquer la PSSI aux métiers pour les informer sur ce qui est autorisé ou interdit (restrictions internet via Forticlient, utilisation de certains outils web, etc.). Inclure des règles dans la future charte numérique.	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T4	2023	2024 - T2	2024	0	0,00
<b>053</b>	<b>53. Structuration du Support technique et applicatif</b>	<b>Organisation - procédures - formation et aide aux agents</b>	Mise en place d'une base de connaissance pour les utilisateurs et les techniciens du support Fiabiliser la saisie des interventions dans l'outil de gestion des sollicitations Mise en place d'un tableau de bord de suivi de la qualité de service	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T2	2023	2023 - T4	2023	15	0,00
<b>056</b>	<b>56. Données de Référence</b>	<b>Organisation - procédures - formation et aide aux agents</b>	Lister les données de référence Fixer les règles de saisies de ces données dans les applications du SI	DTN	<b>DGAFMN</b>	2024 - T1	2024	2024 - T4	2024	0	0,00
<b>065</b>	<b>65. Réactiver et animer le réseau des Référents numériques dans les services</b>	<b>Organisation - procédures - formation et aide aux agents</b>	Mise en place de référents numériques dans les directions métiers. Implique de prendre en compte le plan de charge de chacun. Animation uniforme du réseau des référents + formation plus poussée des référents sur les pratiques et outils.	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T2	2023	2023 - T4	2023	0	0,00
<b>076</b>	<b>76. Homologation RGS des téléservices mis en place</b>	<b>Organisation - procédures - formation et aide aux agents</b>	Homologation RGS des sites internet et téléservices	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T3	2023	2024 - T2	2024	0	0,00
<b>083</b>	<b>83. Définition des données Open Data</b>	<b>Organisation - procédures - formation et aide aux agents</b>	En lien avec le projet : Mise en place d'un portail Open Data	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T2	2023	2023 - T4	2023	0	0,00
<b>086</b>	<b>86. Grille de contrôle de la conformité des prestataires</b>	<b>Organisation - procédures - formation et aide aux agents</b>	Certains logiciels ne permettent la gestion des durées de vies et fonctionnalités des logiciels. Procédure pour toutes les directions quand on approche un prestataire pour savoir sa situation en terme de conformité.	DPD	<b>DGAFMN</b>	2023 - T1	2023	2023 - T4	2023	0	0,00
<b>001</b>	<b>1. Parapheur et signature électroniques</b>	<b>Projet applicatif</b>	Mettre en place un outil général et global de parapheur et signature électroniques. L'outil doit être compatible avec les différents applicatifs du CD86 pour une chaîne de dématérialisation complète (respect des dispositions réglementaires en vigueur pour les marchés publics, gestion des conventions).	MCJ	<b>DGAFMN</b>	2022 - T2	2022	2023 - T4	2023	30	5,00

PTN - Feuille de route 2023-2027

n° Projet	Nom du projet	CATEGORIE	Description	Service	Code DGA	Trimestre début	Année début	Trimestre fin	Année fin	Investissement (k€)	Impact Coût de fonctionnement annuel (K€)
019	19. Nouveau modules ou interfaces de l'outil de rédaction-gestion des marchés publics (Marco)	Projet applicatif	Rajout de modules d'automatisme de rédactions et d'interfaces avec les outils de gestion des marchés, financiers et de formations du SI.	MCP	DGAFMN	2023 - T1	2023	2024 - T3	2024	50	0,00
030	30. Dématérialisation des frais de déplacement	Projet applicatif	Mise en place d'un outil de dématérialisation des frais de déplacement	DBF	DGAFMN	2023 - T1	2023	2024 - T2	2024	50	5,00
031	31. Evolution du logiciel de gestion des Rapports et Délibérations (ACADE)	Projet applicatif	Amélioration du moteur de recherche des délibérations pour le public et les agents	SA	DGAFMN	2024 - T1	2024	2024 - T4	2024	5	0,50
057	57. Logiciel de suivi de la conformité RGPD	Projet applicatif	Mise en place d'une solution Saas de suivi de la conformité RGPD	DPD	DGAFMN	2022 - T1	2022	2023 - T1	2023	15	1,00
062	62. Portail Open Data	Projet applicatif	Mise en œuvre d'un portail de mises à disposition des données Open Data	DTN	DGAFMN	2023 - T2	2023	2024 - T2	2024	5	0,00
078	78. Evolution du logiciel de contrôle d'accès (Microsésame)	Projet applicatif	Migration du logiciel de contrôle des accès MICROSESAME par la nouvelle version MICROSESAME CUBE	DAG	DGAFMN	2023 - T3	2023	2024 - T3	2024	15	0,50
079	79. Outil de préparation budgétaire	Projet applicatif	Mise en place d'un outil de préparation budgétaire en remplacement d'Excel. Eventualité d'un module Astre.	DBF	DGAFMN	2024 - T2	2024	2024 - T3	2024	15	2,00
091	91. Plateforme de ressources /entre-aide pour les référents numériques	Projet applicatif	Portail unique regroupant toutes les ressources et informations sur la formation sur le numérique Possibilité de modification par un référent numérique Espace dédié et d'entraide pour les référents numériques Etude d'opportunité de création de nouvel outil ou d'ajout un outil existant	DTN	DGAFMN	2023 - T1	2023	2023 - T3	2023	5	0,00
096	96. Migration en SaaS du logiciel Marco	Projet applicatif	Migration imposée vers une version SaaS prévue pour 2024.	MCP	DGAFMN	2022 - T2	2022	2023 - T4	2023	30	5,00
039	39. Outil de supervision des PC (performance, usages, sécurité)	Projet technique	Outil de recueil des paramètres des PC en temps réel permettant d'analyser les performances, les usages et la sécurité des postes de travail	DTN	DGAFMN	2023 - T3	2023	2023 - T4	2023	5	20,00
043	43. Installer du matériel de visioconférence dans toutes les salles de réunion	Projet technique	Augmenter le matériel de visioconférence (équiper les salles de réunions plus facilement).	DTN	DGAFMN	2023 - T3	2023	2024 - T4	2024	100	8,00
045	45. Déployer une Solution de sauvegarde	Projet technique	Mise en œuvre d'une solution de sauvegarde	DTN	DGAFMN	2022 - T3	2022	2023 - T2	2023	400	30,00
046	46. Changement des Cœurs de Réseau	Projet technique	Changement du cœur de réseau de l'infrastructure	DTN	DGAFMN	2022 - T4	2022	2023 - T2	2023	100	2,00
047	47. Déployer une nouvelle architecture SD-WAN	Projet technique	Remplacement de l'infrastructure réseau SD-WAN	DTN	DGAFMN	2022 - T4	2022	2023 - T2	2023	400	80,00
048	48. Déployer un annuaire AD dans tous les collèges	Projet technique	Déployer un AD dans chaque collège	DTN	DGAFMN	2022 - T1	2022	2023 - T2	2023	0	2,00
049	49. Mise en place d'un 2ème datacenter pour le Plan de Reprise d'Activités (PRA)	Projet technique	Mise en place d'une solution de reprise de la salle informatique en cas d'incident majeur	DTN	DGAFMN	2023 - T4	2023	2024 - T3	2024	400	20,00

**PTN - Feuille de route 2023-2027**

<b>n° Projet</b>	<b>Nom du projet</b>	<b>CATEGORIE</b>	<b>Description</b>	<b>Service</b>	<b>Code DGA</b>	<b>Trimestre début</b>	<b>Année début</b>	<b>Trimestre fin</b>	<b>Année fin</b>	<b>Investissement (k€)</b>	<b>Impact Coût de fonctionnement annuel (K€)</b>
<b>050</b>	<b>50. Augmentation des débits Internet</b>	Projet technique	Augmentation des débits des sites du Département qui ont des liens sous-dimensionnés	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T3	2023	2024 - T2	2024	30	3,00
<b>051</b>	<b>51. Outil évolué de sécurité pour simplifier/fiabiliser la mobilité des agents</b>	Projet technique	Simplification des règles de sécurité (nombre de VLAN, validation de l'utilité combinée de Vulture et Fortinet, révision des restrictions inter-sites, ...) pour fiabiliser les connexions au SI	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T3	2023	2023 - T4	2023	50	4,00
<b>052</b>	<b>52. Outil de télédistribution pour les collègues</b>	Projet technique	Déploiement d'un outil de télédistribution pour les postes de travail des collègues	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T3	2023	2024 - T2	2024	50	0,00
<b>058</b>	<b>58. Supervision des infrastructures</b>	Projet technique	Mise en place d'un nouvel outil de supervision prenant en compte tous les composants de l'infrastructure	DTN	<b>DGAFMN</b>	2024 - T1	2024	2024 - T4	2024	15	2,00
<b>060</b>	<b>60. Evolution de l'outil de gestion des demandes et incidents</b>	Projet technique	Mise à jour de l'outil de gestion des sollicitations (EasyVista), interface avec l'Active Directory et prise en compte des sollicitations techniques	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T1	2023	2023 - T4	2023	30	0,00
<b>063</b>	<b>63. Entrepôt de données (ETL)</b>	Projet technique	Mise en place d'un ETL pour gérer les interfaces entre applications (PASTELL?)	DTN	<b>DGAFMN</b>	2025 - T1	2025	2026 - T2	2026	30	3,00
<b>066</b>	<b>66. Remplacement Infrastructure de base de données Oracle</b>	Projet technique	Remplacement des serveurs	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T1	2023	2023 - T2	2023	100	8,00
<b>067</b>	<b>67. Sécurisation du SI</b>	Projet technique	absence d'outils (bastion, Waf évolué, puits logs, flux messagerie, ...) et système anti-incendie salle serveurs	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T3	2023	2024 - T2	2024	100	8,00
<b>069</b>	<b>69. Outil de télédistribution PC</b>	Projet technique	Améliorer la télé-distribution sur PC Département	DTN	<b>DGAFMN</b>	2024 - T1	2024	2024 - T2	2024	30	3,00
<b>070</b>	<b>70. Renouvellement du Portail captif Wifi Collèges</b>	Projet technique	Portail captif	DTN	<b>DGAFMN</b>	2026 - T1	2026	2027 - T4	2027	400	30,00
<b>071</b>	<b>71. Etendre la couverture du Wifi des sites départementaux</b>	Projet technique	Amélioration de la couverture du Wifi sur les sites du Département	DTN	<b>DGAFMN</b>	2024 - T1	2024	2024 - T4	2024	100	8,00
<b>072</b>	<b>72. Evolution des serveurs</b>	Projet technique	Augmentation de la mémoire serveurs et stockage	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T1	2023	2023 - T1	2023	50	4,00
<b>085</b>	<b>85. Définition des interfaces entre les données de référence du SI</b>	Projet technique	Définir et mettre en œuvre les interfaces entre les applications du SI pour mettre à jour automatiquement les données de Référence (cf projet 058)	DTN	<b>DGAFMN</b>	2024 - T1	2024	2025 - T1	2025	30	1,00
<b>098</b>	<b>98. Etude d'Architecture GED</b>	Projet technique	Valider l'urbanisation de la GED dans l'ensemble Département	DTN	<b>DGAFMN</b>	2024 - T1	2024	2024 - T2	2024	15	0,00
<b>099</b>	<b>99. Migration vers Oracle 19</b>	Projet technique	Migrer nos bases vers Oracle 19 standard Edition et Enterprise edition + PCA	DTN	<b>DGAFMN</b>	2023 - T1	2023	2024 - T4	2024	50	0,00
<b>017</b>	<b>17. Etude d'opportunité de changement de l'outil Xmetal/Oxygen</b>	Etude d'opportunité/faisabilité	Engager une réflexion et une étude d'opportunité de changement de l'outil Xmetal/Oxygen (ou de la possibilité d'une évolution de l'outil).	AD	<b>DGAJZE</b>	2023 - T3	2023	2024 - T1	2024	0	0,00
<b>024</b>	<b>24. Etude d'opportunité sur un outil de suivi des opérations de travaux (immobilier et routes)</b>	Etude d'opportunité/faisabilité	Engager une réflexion et une étude d'opportunité de mise en place d'un outil de suivi des opérations immobilières.	DB	<b>DGAJZE</b>	2024 - T1	2024	2024 - T2	2024	0	0,00

PTN - Feuille de route 2023-2027

n° Projet	Nom du projet	CATEGORIE	Description	Service	Code DGA	Trimestre début	Année début	Trimestre fin	Année fin	Investissement (k€)	Impact Coût de fonctionnement annuel (K€)
032	32. Etude d'opportunité de création d'une plateforme numérique pour les enseignements artistiques	Etude d'opportunité/faisabilité	Engager une réflexion et une étude d'opportunité de création d'une plateforme numérique pour les enseignements artistiques (offres d'emploi, espace d'échange, bourse aux instruments de musiques, etc.).	DCT	DGAJ2E	2024 - T1	2024	2024 - T2	2024	0	0,00
037	37. Etude d'opportunité sur un outil de traitement des aides à la restauration	Etude d'opportunité/faisabilité	Engager une réflexion et une étude d'opportunité de mise en place d'un outil de traitement des aides à la restauration (en remplacement de PEGASE).	DE	DGAJ2E	2023 - T3	2023	2023 - T3	2023	0	0,00
074	74. Etude d'opportunité d'un Outil de gestion budgétaire des collèges	Etude d'opportunité/faisabilité	Outil de préparation budgétaire des collèges à des fins d'analyse financière, interfacé avec les outils budgétaires des collèges	DE	DGAJ2E	2024 - T1	2024	2024 - T4	2024	0	0,00
002	2. Feuille de route Archivage électronique	Organisation - procédures - formation et aide aux agents	Etablir la feuille de route pour : - Optimiser l'archivage électronique via la mise en place d'interfaces avec les applications métiers et l'accompagnement des directions dans l'appropriation de l'outil. - Définir les règles de gestion des documents vivants.	AD	DGAJ2E	2024 - T1	2024	2024 - T4	2024	0	0,00
040	40. Nettoyage du réseau de fichiers interne (T ...)	Organisation - procédures - formation et aide aux agents	"Nettoyer" le réseau T (réseau existant depuis longtemps qui comporte encore certaines directions qui n'existent plus).	AD	DGAJ2E	2023 - T3	2023	2024 - T4	2024	0	0,00
082	82. Cycle de vie de la donnée dans tous les SI	Organisation - procédures - formation et aide aux agents	Définir et spécifier les règles du cycle de vie des données, de la collecte jusqu'à l'archivage/suppression.	AD	DGAJ2E	2023 - T2	2023	2024 - T3	2024	0	0,00
011	11. Gestion informatisée du patrimoine (immobilier, mobilier...)	Projet applicatif	Identifier l'applicatif à utiliser (éventuellement Scribe) ou mettre en place un outil de gestion des données patrimoniales (plans, surfaces des bâtiments, usages, consommation énergétique, matériel, maintenance des équipements, gestion budgétaire, calibrage des programmes de travaux, etc.).	DB	DGAJ2E	2024 - T1	2024	2024 - T4	2024	175	15,00
016	16. Nouveau système de gestion des bibliothèques	Projet applicatif	Changement de l'outil Orphée (ou de la possibilité d'une évolution de l'outil).	BDV	DGAJ2E	2023 - T3	2023	2024 - T4	2024	175	20,00
041	41. Changement du SI archivistique	Projet applicatif	Changement de l'outil Arkhéia	AD	DGAJ2E	2024 - T1	2024	2025 - T1	2025	100	20,00
073	73. Outil d'agrégation des données de l'observatoire touristique	Projet applicatif	Mise en place d'un outil, d'une base de données d'agrégation des différentes données de l'observatoire touristique	DCT	DGAJ2E	2026 - T1	2026	2027 - T1	2027	15	1,50
068	68. Remplacement des équipements audiovisuels de la salle des Délibérations	Projet technique	Remplacement des équipements audiovisuel de la salle des délibérations qui sont obsolètes	DB	DGAJ2E	2023 - T3	2023	2024 - T2	2024	0	30,00
013	13. Etude Equipement matériel des Assistants Familiaux	Etude d'opportunité/faisabilité	Engager une réflexion et une étude d'opportunité sur la mise à disposition de PC ou tablettes aux ASSFAM	DEF	DGAS	2023 - T3	2023	2023 - T4	2023	0	0,00
023	23. Etude d'opportunité d'un outil de suivi de parcours (action sociale)	Etude d'opportunité/faisabilité	Engager une réflexion et une étude d'opportunité de mise en place d'un outil de suivi de parcours	DAS	DGAS	2024 - T1	2024	2024 - T3	2024	0	0,00

**PTN - Feuille de route 2023-2027**

<b>n° Projet</b>	<b>Nom du projet</b>	<b>CATEGORIE</b>	<b>Description</b>	<b>Service</b>	<b>Code DGA</b>	<b>Trimestre début</b>	<b>Année début</b>	<b>Trimestre fin</b>	<b>Année fin</b>	<b>Investissement (k€)</b>	<b>Impact Coût de fonctionnement annuel (K€)</b>
<b>028</b>	<b>28. Règles d'usages et de saisies HORUS (SI Enfance &amp; Famille)</b>	Organisation - procédures - formation et aide aux agents	Formaliser et harmoniser les règles d'usage et de saisies sur HORUS (au travers d'un guide qui sera communiqué aux métiers). Ce guide s'appuiera sur la base d'un état des lieux des pratiques actuelles. Interroger la PMI	DEF	<b>DGAS</b>	2023 - T1	2023	2024 - T1	2024	0	0,00
<b>029</b>	<b>29. Revisiter les process métiers et harmoniser les règles d'usages et de saisies IODAS (SI Social)</b>	Organisation - procédures - formation et aide aux agents	Revisiter les process métiers. Formalisation et harmonisation des règles d'usage et de saisies sur IODAS (au travers de guides qui seront communiqués aux métiers). Ces guides s'appuieront sur la base d'un état des lieux des pratiques actuelles. Sensibilisation et accompagnement des agents.	Transverse DGAS	<b>DGAS</b>	2022 - T3	2022	2024 - T2	2024	0	0,00
<b>009</b>	<b>9. GED MDPH</b>	Projet applicatif	Mettre en place un outil de GED pour la MDPH. Outil doit être accessible en mobilité. Envisager de compléter la GED par un coffre-fort numérique à destination des usagers en lien avec la GRU.	MDPH	<b>DGAS</b>	2023 - T1	2023	2023 - T4	2023	210	20,00
<b>020</b>	<b>20. Développement d'un outil de recueil des données socio-professionnelles (RDSP)</b>	Projet applicatif	Acquérir une solution web pour pérenniser l'outil RDSP qui a été créé en interne (Excel). Ajouter de nouvelles fonctionnalités à l'outil (10 questions RDSP, flux hebdomadaires CAF, 3 profils utilisateurs, extractions de données, etc.).	DIRE	<b>DGAS</b>	2022 - T4	2022	2023 - T4	2023	0	0,00
<b>021</b>	<b>21. Licences et déploiement de la suite Office 365 pour les familles d'accueil (ASSFAM)</b>	Projet applicatif	Déployer l'outil Office 365 aux familles d'accueil. Mettre en place des adresses mails Outlook pour les ASSFAM (environ 250 personnes)	DEF	<b>DGAS</b>	2024 - T1	2024	2027 - T4	2027	48	0,00
<b>033</b>	<b>33. Dématérialisation des dossiers et téléservices MDPH</b>	Projet applicatif	Dématérialiser les dossiers sociaux MDPH et mettre en place les téléservices	MDPH	<b>DGAS</b>	2022 - T4	2022	2023 - T4	2023	100	15,00
<b>034</b>	<b>34. Dématérialisation des dossiers sociaux DEF</b>	Projet applicatif	Dématérialiser les dossiers DEF	DEF	<b>DGAS</b>	2024 - T1	2024	2026 - T1	2026	50	7,00
<b>035</b>	<b>35. Dématérialisation des dossiers sociaux DIRE</b>	Projet applicatif	Dématérialiser les dossiers DIRE	DIRE	<b>DGAS</b>	2025 - T1	2025	2027 - T1	2027	50	7,00
<b>036</b>	<b>36. Dématérialisation des dossiers sociaux DAS</b>	Projet applicatif	Dématérialiser les dossiers DAS	DAS	<b>DGAS</b>	2024 - T1	2024	2026 - T1	2026	50	7,00
<b>038</b>	<b>38. Refonte du SI APA National</b>	Projet applicatif	Mettre en place un SI APA national. C'est imposé par la loi de finances : tous les Départements doivent recenser toutes les données de l'APA (interfaces entre les outils du Département et la CNSA).	DA	<b>DGAS</b>	2024 - T4	2024	2025 - T4	2025	100	5,00
<b>080</b>	<b>80. Dématérialisation des dossiers sociaux DA</b>	Projet applicatif	Dématérialiser les dossiers DA	DA	<b>DGAS</b>	2026 - T1	2026	2027 - T4	2027	30	5,00
<b>100</b>	<b>100. Module de gestion des rendez-vous usagers/travailleurs sociaux</b>	Projet applicatif	Le module RDV est essentiellement un outil à destination des TS et des AAT pour tracer les demandes de rdv	DAS	<b>DGAS</b>	2022 - T1	2022	2023 - T2	2023	30	6,00
<b>101</b>	<b>101. Module Accueil en territoire</b>	Projet applicatif	Le module Accueil tracera les visites du public venant en MDS et les motifs	DAS	<b>DGAS</b>	2022 - T3	2022	2023 - T2	2023	30	6,00

PTN - Feuille de route 2023-2027

n° Projet	Nom du projet	CATEGORIE	Description	Service	Code DGA	Trimestre début	Année début	Trimestre fin	Année fin	Investissement (k€)	Impact Coût de fonctionnement annuel (K€)
102	102. SOLIGUIDE annuaire des services, initiatives et ressources pour les personnes qui rencontrent une difficulté	Projet applicatif	Soliguide rassemble tous les services, initiatives et ressources pour les personnes qui rencontrent une difficulté	DAS	DGAS	2022 - T4	2022	2023 - T4	2023	0	0,00
103	103. DORA annuaire des offres d'insertion	Projet applicatif	Plateforme de recensement des offres d'insertion	DIRE	DGAS	2022 - T4	2022	2023 - T4	2023	0	0,00
007	7. Etude refonte de l'intranet	Etude d'opportunité/faisabilité	Etudier l'opportunité d'une refonte du Portail Agent	DRRH	DGS	2023 - T3	2023	2023 - T4	2023	0	0,00
003	3. Définir le plan global d'accompagnement, formation et communication sur les applicatifs	Organisation - procédures - formation et aide aux agents	Définir un plan global d'accompagnement et de formation (contenu, calendrier, règles d'usages, etc.) à destination des directions du CD86 adossé à une véritable stratégie de communication. Premiers besoins recensés : Acade, Astre, BO, E-mission, Iodas, Horus, Marco, recherches juridiques, parcours numérique du nouvel arrivant etc.	DRRH	DGS	2023 - T1	2023	2023 - T4	2023	1	50,00
006	6. Accompagnement, formation et communication sur les pratiques collaboratives	Organisation - procédures - formation et aide aux agents	Formaliser un dispositif d'accompagnement (cadrage, supports, guide, ...) aux pratiques collaboratives (partage de documents et règles d'usage, canaux de communication, réseau T, etc.) adossé à un plan de communication. L'harmonisation des pratiques de saisie et d'usage du Réseau T s'appuiera sur un état des lieux des pratiques actuelles	DRRH	DGS	2023 - T3	2023	2024 - T2	2024	0	0,00
008	8. Modalités de Réservation des ressources (salles, véhicules, équipements...)	Organisation - procédures - formation et aide aux agents	Requestionner les règles de réservation des diverses ressources et vérifier l'exhaustivité de la liste des ressources réservables	DGS	DGS	2022 - T1	2022	2023 - T2	2023	0	0,00
087	87. SIRH - Trait d'union - INCOVAR	Projet applicatif	Outil de gestion des temps et des activités (GESTOR en fin de vie)	DRRH	DGS	2022 - T1	2022	2024 - T1	2024	5	10,00
088	88. SIRH - Trait d'union - Gestion des talents	Projet applicatif	Logiciel de gestion des talents : formation, GPEC, recrutement, évaluation (4 tiems indissociables) Fin de vie de Formas-soft	DRRH	DGS	2022 - T1	2022	2024 - T4	2024	50	5,00
089	89. SIRH - Trait d'union - Prévention des risques	Projet applicatif	Logiciel d'évaluation des risques professionnels + gestion des obligations en terme de santé au travail (+données sensibles RGPD)	DRRH	DGS	2025 - T1	2025	2025 - T4	2025	175	20,00
090	90. SIRH - Trait d'union - Coffre-fort numérique pour les agents	Projet applicatif	Un benchmark a été réalisé et un éditeur a été trouvé. Mais retard du projet car risque de rejet de 40% des agents : implique un travail d'accompagnement que la DRRH ne peut pas faire seule.	DRRH	DGS	2025 - T1	2025	2025 - T2	2025	100	10,00
093	93. Guichet unique téléservices pour les usagers	Projet applicatif	Portail unique pour les usagers externes (« Dites-le nous une fois » + sécurité/juridique) + téléservices	DGS	DGS	2025 - T1	2025	2025 - T4	2025	30	2,00
094	94. Guichet unique d'accès aux données usagers pour les agents	Projet applicatif	Portail unique pour les agents avec accès aux données nécessaires selon les habilitations de chacun	DGS	DGS	2025 - T1	2025	2025 - T4	2025	50	5,00