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Nouvelle liaison

Travaux réalisés et voies réouvertes à la circulation

                    Travaux en cours de réalisation

                    Travaux de reprofilage (2024)

Travaux en cours de réalisation                    

RN 10

RD 99

Depuis le 21 août dernier, les travaux d’aménagement d’une liaison routière entre l’échangeur sud de 
la RN10 (axe Poitiers/Angoulême) et la RD7 (route de Valence-en-Poitou à Civray) sur la commune de 
Valence-en-Poitou (communes déléguées de Couhé et Vaux-en-Couhé) ont débuté. 

A ce jour, les aménagements du carrefour de la voie communale 4 (VC4) et du giratoire sur la Route           
Départementale 7 (RD7) sont terminés et ont été respectivement mis en circulation le 5 octobre 
et le 6 novembre 2023. 

LES TRAVAUX A VENIR

BULLETIN D’INFORMATIONS  Novembre 2023

JUSQU’À 
DÉCEMBRE 

2023 

MARS 
2024 

• Giratoire : � n de l’assainissement et aménagements paysagers 
• Nouvelle liaison : derniers aménagements de la voirie (grave bitume, 

accotements) et engazonnement
• Reboisement 

• Enrobé de la nouvelle liaison 
• Travaux de repro� lage entre la RN10/VC4 (consistent à redonner à 

la chaussée un pro� l amélioré en faisant un nouveau revêtement) 

Une interruption durant l’hiver est nécessaire. En effet, les travaux ci-dessous ne seront faits qu’à partir 
du printemps 2024 car ces derniers ne peuvent être réalisés que sous des températures plus clémentes. 

NOVEMBRE 
2023 

• Ouverture du giratoire le 6 novembre 2023

• Aménagements de la  nouvelle liaison

En  parallèle, les travaux liés aux mesures compensatoires écologiques ont lieu à plusieurs kilomètres 
du site du projet et vous seront présentés lors d’un prochain  bulletin. 

Le Département de la Vienne tient à vous remercier 
pour votre compréhension suite aux perturbations occasionnées 

lors des travaux et déviations mises en œuvre.

Département de la Vienne 
Direction des Routes
Téléport 1 - bâtiment @ 3 
Avenue du Futuroscope 
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU 
05 49 62 91 33 

Responsable du chantier 

Thierry MENARD 

05 49 62 91 37 
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Assainissement

Retour en images 
TRAVAUX  DES PREMIERS MOIS 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

AOÛT 
2023 

OCTOBRE 
2023 

SEPTEMBRE 
2023 

•  Installation de chantier 
• Mise en place des déviations 
• Défrichement de la zone boisée 

• Décapage de la terre végétale

• Giratoire

• Terrassement

• Réouverture du carrefour VC 4 le 5 octobre 2023

• Liaison

• Aménagement du carrefour VC 4 

Installation de chantier
Mise en place 

des déviations
Défrichement 

de la zone boisée

Giratoire VC4 Liaison

Liaison Giratoire VC4 VC2

Assainissement Couche de forme* Fossé Noue**

(*) Couche de forme : Couche réalisée avant les enrobés, destinée à constituer une assise satisfaisante pour la route à créer.

(**) Noue : fossé peu profond et large, végétalisé qui recueille provisoirement de l’eau de ruissellement, soit pour l’évacuer vers un exutoire, 
soit pour la laisser s’évaporer et/ou s’in� ltrer sur place.

Bordures Enrobé

Marquage au sol
Aménagement 

de sécurité


